

## LOG BOOK PK

Tahun Akademik : 2024/2025  
No Kelompok : -  
Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman  
Periode : Minggu ke 1 Tanggal 07 April 2025 s/d 11 April 2025  
Target Deliverable : Pengerjaan Digitalisasi Dokumen IT

### Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasi

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
07/04/2025	1	Melanjutkan Membuat Form CRUD Digitalisasi Dokumen Portal IT pada Dokumen Request (P3SP)	Terlaksana	NF
08/04/2025	1	Melanjutkan Pengerjaan Digitalisasi Dokumen Portal IT (P3SP)	Terlaksana	NF
09/04/2025	1	Melanjutkan Membuat Form CRUD Digitalisasi Dokumen Portal IT pada Dokumen Request(P3SP)	Terlaksana	NF
10/04/2025	1	Melanjutkan Membuat Form CRUD Digitalisasi Dokumen Portal IT pada Dokumen Request(P3SP)	Terlaksana	NF
11/04/2025	1	Review Dengan Bussines Analyst terkait progres projek Dokumen P3SP	Terlaksana	NF

---

Tahun Akademik : 2024/2025  
No Kelompok : -  
Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman  
Periode : Minggu ke 2 Tanggal 14 April 2025 s/d 17 April 2025  
Target Deliverable : Pengerjaan Projek

**Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasi**

<b>Tanggal</b>	<b>Sesi</b>	<b>Kegiatan Minggu ini</b>	<b>Hasil</b>	<b>PIC</b>
14/04/2025	1	Design Interface PDF P3SP	Terlaksana	NF
15/04/2025	1	Melanjutkan Membuat Form Update Digitalisasi Dokumen Portal IT pada Dokumen Request(AMSP)	Terlaksana	NF
16/04/2025	1	Revisi Interface PDF AMSP	Terlaksana	NF
17/04/2025	1	Revisi BAST Dokumen AMSP	Terlaksana	NF

Tahun Akademik : 2024/2025  
No Kelompok : -  
Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman  
Periode : Minggu ke 3 Tanggal 21 April 2025 s/d 25 April 2025  
Target Deliverable : Pengerjaan Projek

**Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasi**

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
21/04/2025	1	Pembuatan Approval Kadept/Kadept IT AMSP	Terlaksana	NF
22/04/2025	1	Pembuatan Approval BAST User AMSP	Terlaksana	NF
23/04/2025	1	Review Projek Magang AstraTech	Terlaksana	NF
24/04/2025	1	Pembuatan Approval BAST User AMSP	Terlaksana	NF
25/04/2025	1	Melanjutkan Membuat Form CRUD Digitalisasi Dokumen Portal IT pada Dokumen Request(P3SP)	Terlaksana	NF

Tahun Akademik : 2024/2025  
No Kelompok : -  
Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman  
Periode : Minggu ke 4 Tanggal 28 April 2025 s/d 02 Mei 2025  
Target Deliverable : Kegiatan Kampus

**Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasi**

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
28/04/2025- 02/05/2025	1	Seminar Proposal Di kampus AstraTech	Terlaksana	NF