

## PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA

### LOG BOOK PK

Tahun Akademik : 2024/2025
No Kelompok : Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman
Periode : Minggu ke 1 Tanggal 03 H : Minggu ke 1 Tanggal 03 Februari 2025 s/d 07 Februari 2025

Target Deliverable : Pengerjaan Digitalisasi Dokumen IT

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
03/02/2025	1	Melanjutkan Membuat Form CRUD Digitalisasi Dokumen Portal IT pada Dokumen Request	Terlaksana 30%	NF
04/02/2025	1	Melanjutkan Pengerjaan Digitalisasi Dokumen Portal IT (Pop up dengan data grid pada Dokumen Request).	Terlaksana 60%	NF
05/02/2025	1	Melanjutkan Membuat Form CRUD Digitalisasi Dokumen Portal IT pada Dokumen Request	Terlaksana 40%	NF
06/02/2025	1	Review Progress dengan bussines analyst terkait projek Digitalisasi Dokumen IT	Terlaksana 100%	NF
07/02/2025	1	Revisi Tampilan Form CRUD dan data grid pada projek Digilatlisasi Dokumen IT	Terlaksana 80%	NF



# PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA

Tahun Akademik : 2024/2025

No Kelompok : -

Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman

Periode : Minggu ke 2 Tanggal 10 Februari 2025 s/d 14 Februari 2025

Target Deliverable : Pengerjaan Projek

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
10/02/2025	1	Setup konfigurasi IDE dan Android Tv dan kompilasi Arsitektur sekaligus Signing (APK/AAB)	Terlaksana 50%	NF
11/02/2025	1	Setup konfigurasi IDE dan Android Tv dan kompilasi Arsitektur sekaligus Signing (APK/AAB)	Terlaksana 60%	NF
12/02/2025	1	Setup konfigurasi IDE dan Android Tv dan kompilasi Arsitektur sekaligus Signing (APK/AAB)	Terlaksana 70%	NF
13/02/2025	1	<ul> <li>Setup konfigurasi IDE dan Android Tv dan kompilasi Arsitektur sekaligus Signing (APK/AAB)</li> <li>Design Interface Layout Print PDF</li> </ul>	Terlaksana 80%	NF
14/02/2025	1	- Design Interface Layout Print PDF	Terlaksana 50%	NF



# PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA

Tahun Akademik : 2024/2025

No Kelompok : -

Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman

Periode : Minggu ke 3 Tanggal 17 Februari 2025 s/d 21 Februari 2025

Target Deliverable : Pengerjaan Projek

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
17/02/2025	1	Setup konfigurasi IDE dan Android Tv dan kompilasi Arsitektur sekaligus Signing (APK/AAB)	Terlaksana 90%	NF
18/02/2025	1	Pengerjaan FrontEnd + Backend Page login,Page Admin,	Terlaksana 100%	NF
19/02/2025	1	Pengerjaan Frontend + Backend Page user, Kadept, Kadept IT	Terlaksana 100%	NF
20/02/2025	1	Pengerjaan Frontend + Backend Request User(signing), Aprroval Kadept(signing), Approval Kadept IT	Terlaksana 100%	NF
21/02/2025	1	- Design Interface Layout Print PDF	Terlaksana 60%	NF



# PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA

Tahun Akademik : 2024/2025

No Kelompok : -

Anggota : 1. Naufal Fadhlurrohman

Periode : Minggu ke 4 Tanggal 24 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025

Target Deliverable : Seminar Praktik Kerja

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
24/02/2025	1	Melakukan Seminar Praktik Kerja	Terlaksana 20%	NF
25/02/2025	1	Melakukan Seminar Praktik Kerja	Terlaksana 40%	NF
26/02/2025	1	Melakukan Seminar Praktik Kerja	Terlaksana 60%	NF
27/02/2025	1	Melakukan Seminar Praktik Kerja	Terlaksana 80%	NF
28/02/2025	1	Melakukan Seminar Praktik Kerja	Terlaksana 100%	NF